

## Què fem?

L'objectiu i funció principal del Pla de Barris de Palafrugell és facilitar la relació de la zona d'intervenció amb el conjunt del municipi, establint i potenciant les vies de connexió de l'àrea afectada amb la resta de la vila al mateix temps que intervenir dins la zona de La Sauleda–Carrer Ample per corregir les situacions de regressió urbanística i redirigir els processos d'exclusió cap a una integració social i laboral.

Tot plegat per incidir en una millora de la qualitat de vida de la població de l'àrea d'intervenció, tant en el sí del barri com en el conjunt de la vila.

- Establir i potenciar la connectivitat de l'àrea d'intervenció amb el conjunt del municipi
- Millorar l'espai públic del barri
- Millorar la imatge interna i externa del barri
- Rehabilitar els elements comuns dels edificis més degradats del barri
- Ampliar i millorar els equipaments del barri. (Centre Cívic)
- Millorar la qualitat ambiental del barri
- Incorporar les tecnologies de la informació als edificis d'habitatges i equipaments públics de la zona
- Establir nous mecanismes de gestió de les comunitats
- Establir programes d'integració social i millora de la convivència entre els nousvinguts i la població autòctona
- Establir programes d'atenció especial dirigits a la població amb risc d'exclusió social
- Crear programes d'atenció a la infància i adolescència
- Fomentar l'equitat de gènere al barri
- Fomentar la participació ciutadana al barri
- Potenciar l'ús d'energies renovables en els edificis públics

## Ens podeu trobar a

Carrer Carrilet, 29

## Horari d'atenció al públic

dilluns, dimecres i divendres de 8 a 15h

dimarts i dijous de 9 a 13h i de 16 a 20h

## Responsable polític



Juli Fernández

alcalde@palafrugell.cat

## Responsable tècnic

Silvia Esteva

## Personal

- 1 tècnica d'ocupació i desenvolupament local
- 1 auxiliar administratiu
- 2 mediadors naturals

## Pressupost total

1.976.462,80€

## Pressupost executat

612.942,35€

## 01. Pressupost

Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes
EXECUCIO OBRES PARC URBA DEL CARRILET	53.567,60	44.985,46
MILLORA URBANA CARRER INDEPENDÈNCIA I SANT PERE	512.583,00	-
ARRANJAMENT VORERA CEIP CARRILET I CARRIL BICI	249.545,06	-
ENCARREC PROJECTES TEST EDIFICIS SAULEDA I AMPLE (TEDI)	4.484,92	-
REDACCIO PROJECTE PARC URBA CARRILET	2.706,99	-
REDACCIO PROJECTES PER INSTAL·LACIO ASCENSORS	5.498,40	-
TRANSFERÈNCIES INVERSIONS ASCENSORS I EDIFICIS PLA BARRIS	319.446,32	108.713,36
PRESTEC COMUNITAT DE PROPIETARIS	17.700,00	17.700,00
RECOLLIDA FRACCIO ORGANICA PLA BARRIS	3.000,00	109,84
CAMPANYA FOMENT COMPOSTATGE PLA BARRIS	40.000,00	40.253,52
DESPESES RETIRADA RESIDUS D'AMIANT I FIBROCIMENT	62.000,00	-
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS	59.184,98	27.702,27
ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS	-	41.010,73
SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PLA DE BARRIS	17.979,00	39.119,80
DESPESES LLOGUER LOCAL PLA DE BARRIS	17.939,26	17.939,01
MATERIAL FUNGIBLE PLA DE BARRIS	2.017,00	1.792,07
DESPESES PROGRAMA ACOLLIDA SOCIAL	6.333,31	4.000,00
SERVEI EDUCADORS DE CARRER	36.000,00	35.999,81
ATENCIO GENT GRAN PLA DE BARRIS	39.738,40	11.875,78
POTENCIACIO JOVES PLA DE BARRIS	29.596,00	17.852,76
POTENCIACIO EMNACIPACIO PLA DE BARRIS	6.000,00	-
DESPESES COHESIÓ SOCIAL ACOLLIDA AL BARRI	10.000,00	3.137,83
DESPESES ACOLLIDA SOCIAL ESPAIS COMUNS	32.095,55	20.582,27
DESPESES D'INFORMACIO I SENSIBILITZACIO AL LOCAL SOCIAL	2.000,00	2.427,70
DESPESES PREVENCIÓ I ACTUACIÓ VIOLÈNCIA GÈNERE	1.000,00	-
DESPESES POTENCIACIÓ IDENTITAT DEL BARRI DINS DEL MUNICIPI	15.000,00	-
NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS	1.368,00	1.606,90
DOTACIÓ EQUIPAMENT CENTRE CIVIC SAULEDA	34.823,00	-
MILLORA LOCAL SOCIAL CARRER AMPL	23.446,47	13.079,20

INVERSIÓ MILLORA I AMPLICACIÓ LOCAL SOCIAL SAULEDA	175.000,00	-
EDICIÓ BUTLLETI DONES	5.901,93	5.000,00
POTENCIACIO PAPER DONA PLA DE BARRIS	15.000,00	15.999,75
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS	132.606,19	116.540,02
SEGURETAT SOCIAL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS	42.901,42	25.514,27
	1.976.462,80	612.942,35

## 02. Descripció de les activitats

Les activitats que s'han dut a terme durant aquest 2012 tenen a veure d'una banda amb l'objectiu del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del projecte integral per tal d'interrelacionar les actuacions, i de l'altra la coordinació amb les diferents àrees municipals, per a l'execució de les actuacions previstes per a les anualitats 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 del projecte, continuant el 2013 i 2014 amb motiu de la pròrroga concedida .

### 02.01 Activitats encaminades a fomentar la integralitat del projecte

- Treball conjunt amb les diferents àrees municipals.
- Creació d'espais estables de participació.
- Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius.
- Avaluació participativa del Pla de Barris període 2008-2012.
- Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament de Governació i Relacions Institucionals; Departament de Salut i Departament de Benestar Social i Família).
- Gestió de les subvencions.
- Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions de Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l'àmbit d'intervenció.
- Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer Ample en el projecte d'intervenció integral del barri.

### 02.02 Activitats d'execució de les actuacions

#### **Camp 1: Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds**

##### *Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda*

Actuació executada i finalitzada

##### *Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l'arranjament del carrer Ponent.*

L'execució d'aquest projecte s'ha posposat pel 2014

***Actuació 1.4. Projecte de millora urbana per l'arranjament dels carrers Unió i Testos.***

L'execució d'aquest projecte s'ha cancel·lat.

***Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l'arranjament dels carrers Independència i Sant Pere.***

L'execució de l'actuació s'ha posposat l'execució d'aquesta actuació pel 2014.

***Actuació 1.6. Formació de vorera i carril bici en el tram de l'Avinguda Espanya i del CEIP Carrilet.***

Aquesta actuació passa a anomenar-se *Arranjament vorera CEIP Carrilet i doble carril de circulació*.

S'han realitzat treballs tècnics previs. L'execució d'aquesta actuació s'ha posposat al 2013.

***Actuació 1.7. Projecte de millora urbana per l'arranjament del carrer Barcelona.***

L'execució d'aquesta actuació s'ha posposat al 2014.

***Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l'Estadi carrer Ample.***

Actuació executada i finalitzada.

**Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.*****Actuació 2.1: Instal·lació d'ascensors i rehabilitació de façanes "La Sauleda"***

Actuació fusionada amb l'actuació 2.2

***Actuació 2.2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius edificis àmbit d'intervenció***

En el conjunt d'aquest camp d'actuació s'ha anat treballant amb les comunitats de propietaris, que es troben en diferents moments del procés.

Aquesta actuació comprèn un total de 18 comunitats de propietaris susceptibles de dur a terme la instal·lació o substitució d'ascensors i la rehabilitació de façanes i elements col·lectius: 16 d'elles situades a la zona de La Sauleda i 2 d'elles situades a la zona del c/ Ample.

Actualment la situació de les comunitats és la següent:

Comunitat de propietaris de l'Edifici Palafrugell (Edifici Olímpic): S'ha finalitzat l'execució de les obres de millora, que han inclòs l'aïllament de la coberta, reparació de les façanes i pati interior, elements en risc de balcons i baranes, rampes d'accessibilitat de les dues entrades a l'edifici, i canvi de bateria de comptadors d'aigua.

Les obres han tingut un cost total de 263.397,78€. El cost de l'obra ha estat finançat per l'Ajuntament de Palafrugell en el marc del Pla de Barris, per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i per la comunitat de propietaris de l'Edifici Palafrugell.

Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris de l'Edifici Aniversari: Obres executades i finalitzades.

A la zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents:

4 comunitats tenen el TEDI i el projecte de millora de l'edifici redactats. Al no obrir-se convocatòria de subvencions enguany per part d'Habitatge de la Generalitat, s'està recolzant les comunitats per tal que durant el 2013 es puguin fer obres de millora i rehabilitació de l'edifici, amb el suport d'una convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Palafrugell en el marc del Pla de Barris. Donada la situació socioeconòmica actual i que no s'obrirà convocatòria d'Habitatge, les obres no inclouran la instal·lació d'ascensors als edificis. (Aquestes comunitats estan situades al carrer Carrilet).

Cinc comunitats de propietaris ja tenen l'informe del TEDI. El mes de juny de 2012 es va realitzar una reunió amb totes aquestes comunitats per plantejar el proper pas. Totes elles estan interessades en realitzar alguna obra de millora a l'edifici, per tant es treballarà una per una per definir les obres a realitzar en base a les prioritats que marcava el TEDI, durant el 2013.

Donat que ja no es fan TEDIs, el mes de juny es va oferir a les 7 comunitats restants realitzar l'ITE sempre i quan vulguin realitzar alguna millora a l'edifici. 3 de les comunitats es van mostrar interessades en realitzar-lo.

D'una banda continuarem treballant amb totes per tal de poder fer alguna millora a l'edifici, i de l'altre estem treballant per tal de donar suport i assessorament a les comunitats de propietaris per tal que, tant si tenen TEDI com si no, puguin actualitzar la seva situació i tenir la ITE passada.

### **Camp 3: Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu**

#### *Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda*

S'ha posposat l'execució d'aquesta actuació al període 2013-2014.

#### *Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample.*

Actuació executada i finalitzada.

### **Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis**

#### *Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies.*

Aquesta actuació va vinculada a les actuacions de millora urbana de carrers del camp 1 i no disposa de pressupost propi. Donat que s'han posposat l'execució d'aquestes obres, aquesta actuació també s'endarrereix.

#### *Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals.*

S'ha estat treballant amb els presidents de les comunitats de propietaris de l'àmbit d'intervenció per tal d'arribar a acords dins les comunitats per al compliment de l'Ordenança Municipal d'Antenes que s'aplica des del 31 de desembre de 2011.

#### *Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions.*

Actuació sense pressupost propi i dependent de les actuacions del Camp 2.

## **Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà**

### *Actuació 5.2: Instal·lació d'energia solar fotovoltaica a edificis municipals.*

Actuació executada i finalitzada.

### *Actuació 5.5: Increment dotació contenidors.*

Actuació executada i finalitzada.

### *Actuació 5.6: Instal·lació de deixalleria mòbil*

Passa a anomenar-se *Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals*. L'actuació es durà a terme durant el 2013.

### *Actuació 5.7: Recollida de la fracció orgànica de procedència domèstica.*

Passa a anomenar-se *Retirada de residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars*. Donat que s'estan assolint els objectius de recollida d'aquesta fracció a l'àmbit d'intervenció, s'ha fet un replantejament de l'actuació, que es durà a terme durant el 2013.

### *Actuació 5.8: Programa d'informació i sensibilització educació ambiental.*

Del 15 de març al 10 de maig va tenir lloc, dins aquesta actuació, un Curs d'Horta Ecològica amb bona acollida i bona valoració dels participants. El curs, que era part teòric i part pràctic, s'ha realitzat entre el Local Social de la Sauleda i el pati de l'Escola Carrilet (les pràctiques). Els alumnes de l'Escola Carrilet continuaran mantenint l'hort.

### *Actuació 5.9: Foment compostatge casolà.*

L'execució de l'actuació es va realitzar segons la previsió amb més bona acollida a la zona dels carrers Independència, Sant Pere, Palamós, etc. (zona central de l'àmbit d'intervenció). L'actuació va finalitzar el desembre de 2012.

## **Camp 6: Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments.**

### *Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones*

A partir del mes d'Octubre de 2011 ha estat funcionant el grup d'Agents per la igualtat, format per 8 persones que durant aquest any han anat combinant la formació i capacitació amb la participació i organització d'activitats per potenciar el paper de les dones i la promoció de la igualtat entre homes i dones.

Les activitats organitzades aquest 2012 han estat:

- gimcana familiar de tasques domèstiques a la Festa Major del barri, que va tenir lloc el dia 18 d'agost;
- la organització d'una actuació de teatre infantil a càrrec d'una palleria per a sensibilitzar sobre la igualtat i temes de gènere;
- a realització de la campanya per trencar estereotips de gènere;
- col·laboració en els actes contra la violència contra les dones.

Així mateix s'ha realitzat tallers a les escoles de primària i als centres de secundària. Són tallers d'anàlisi de la publicitat segons una perspectiva de gènere, sobre les desigualtats entre els homes i les dones, sobre les relacions de parella. També es du a terme una obra de teatre social sobre la temàtica de la violència de gènere. Són activitats en les quals han participat més de 1.000 alumnes dels centres de primària i secundària de Palafrugell durant el curs 2012/2013.

### ***Actuació 6.2: Creació i edició d'un butlletí de barri elaborat per dones***

El mes de febrer de 2012 es va publicar el 5è número del butlletí Paraules de Dones. Actualment, l'equip de redacció està finalitzant el 6è número del butlletí i a nivell d'organització interna, treballant per l'autonomia del grup i poder, al finalitzar l'any constituir-se com associació, que era l'objectiu final del projecte. Es troben, per tant, com a equip en un moment crític, que en podríem dir d'emancipació.

Pel que fa a la formació, durant el 2012, s'ha donat continuïtat al taller de redacció. Així mateix s'han co-organitzat amb el Pla de Barris de l'Ajuntament de Palamós dos cursos oferts per la Diputació de Girona:

- "Tres moments vitals en les entitats. Gestió de l'inici, l'expansió i la transició" que ha tingut lloc el dia 20 de setembre.
- "Curs introductor de màrqueting i comunicació digital per a entitats" que ha tingut lloc el 4 d'octubre.

En aquests cursos també hi ha estat convidades les associacions de veïns i veïnes de l'àmbit i altres entitats municipals.

### ***Actuació 6.3: Prevenció i actuació en casos de violència de gènere.***

Aquesta actuació s'ha executat conjuntament amb l'actuació 6.1.

## **Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica**

### ***Actuació 7.1.1. Cohesió social: acollida al barri***

Aquesta actuació s'ha desenvolupat a través de dues accions:

- 1- DVD Acollida: L'audiovisual està finalitzat i editat. La presentació del material es farà al 2013.
- 2- Actualització de la Guia d'Acollida: S'ha realitzat conjuntament amb l'àrea de Benestar Social i Ciutadania dins el projecte Palafrugell Acull, l'actualització de la Guia d'Acollida en 4 idiomes i revisada segons els criteris de Lectura Fàcil. I forma part dels materials de suport del projecte Palafrugell Acull.

### ***Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri***

El mes de juny va finalitzar el curs 2011-2012 que va comptar amb 3 grups d'acolliment lingüístic.

Durant els mesos de juliol, agost i setembre s'ha realitzat l'avaluació del curs 2011-2012 i la programació del curs 2012 – 2013. Les inscripcions han tingut lloc la primera setmana d'octubre i s'ha dut a terme el primer trimestre del curs amb dos grups de 15 alumnes del mòdul d'Acolliment Lingüístic.

### **Actuació 7.1.3. Cohesió social: Millora de la convivència en els edificis comunitaris**

Aquesta actuació, molt vinculada tècnicament a la 7.1.4 s'ha estat executant al llarg d'aquest any. Entre les accions que s'han realitzat destaca:

- La intervenció en conflictes interpersonals (en coordinació quan ha calgut amb l'àrea de Serveis Socials de l'ajuntament, el Centre de Mediació Municipal, la Policia Local, el jutjat de Pau de Palafrugell)
- La intervenció conflictiva en les comunitats de propietaris i facilitació del procés de retirada d'antenes parabòliques de les façanes.
- Coordinació tècnica del Pla d'Ocupació de Treball als Barris de 2 mediadors naturals fins el juny de 2012.
- "Taula de presidents" amb l'objectiu de detectar i compartir bones pràctiques en la gestió de les comunitats de propietaris.

### **Actuació 7.1.4. Cohesió social: Millora de la convivència en espais comuns**

Dins aquesta actuació, durant l'actual període s'ha realitzat:

- Mediació en conflictes en l'espai públic.
- Projecte de Mediadors Naturals (amb l'objectiu de detectar i capacitar els mediadors naturals de la comunitat, figures que naturalment intercedeixen en els conflictes que sorgeixen en l'espai públic o en les comunitats o grups). El grup està creat i s'han realitzat diverses sessions formatives.
- Bloc per a la difusió de la cultura de la pau i la cultura de la mediació (<http://mpdbpalafrugell.wordpress.com>).
- Col·laboració amb l'Institut Municipal d'Esports en la posada en marxa de la segona fase del projecte "Valors i Esports" que treballa amb el Club de Futbol Palafrugell per incidir en la millora de la convivència a través de l'esport, la resolució de conflictes i el joc net.

### **Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenciació identitat del barri en relació al municipi.**

Gràcies al projecte Impuls Treball 2011 i conjuntament amb l'arxiu municipal, es va poder iniciar aquesta actuació amb la recollida i gravació d'històries de vida de persones del barri. Això ens ha permès recollir part de la història oral del barri de la Sauleda – Carrer Ample i disposar de molt material per a l'execució d'aquesta actuació, que durant el 2012, s'ha definit conjuntament amb les àrees de Cultura, Benestar Social i Arxiu Municipal. L'actuació s'executarà durant el 2013.

### **Actuació 7.2.1. Igualtat d'oportunitats: Gent Gran: Conèixer situacions de necessitat**

Actuació executada i finalitzada.

### **Actuació 7.2.2. Igualtat d'oportunitats: Atenció a la gent gran. Treball preventiu**

Aquesta actuació s'ha posposat pel 2013.



### **Actuació 7.2.3. Igualtat d'oportunitats: Lleure educatiu infants i adolescents**

L'actuació s'ha continuat desenvolupant durant el 2012 seguint el projecte tècnic. Tant pel què fa al projecte de Treball de Carrer com a les activitats de Lleure Infantil *Quedem dissabte?*. Pel què fa al Lleure Infantil *Quedem dissabte?* El curs 2011 – 2012 ha estat l'últim del projecte, per tant, l'objectiu principal a abordar, era treballar per la vinculació dels nens i nenes a les entitats que realitzen de manera continuada activitats de Lleure Infantil al municipi. Amb aquest objectiu s'ha estat treballant i el dia 16 de Juny es va realitzar la festa de tancament del projecte, en forma de mostra d'entitats de Lleure Infantil. Com a activitat final, els nens i nenes que participaven van elaborar un còmic sobre la història del barri conjuntament amb la gent gran del barri. Aquesta activitat va ser possible per la col·laboració de l'Aula d'Art i l'Aula de Cinema. Aquest còmic es va regalar a totes les entitats que durant aquests anys han estat col·laborant amb el projecte durant la festa de tancament, on moltes d'elles hi van assistir o participar.

### **Actuació 7.2.5. Igualtat d'oportunitats: adolescents i joves: Potenciació paper joves**

### **Actuació 7.2.6. Igualtat d'oportunitats: adolescents i joves Foment polítiques d'emancipació.**

Aquestes dues actuacions s'han executat conjuntament.

El dia 8 de maig es va constituir la Mesa de Salut Jove de Palafrugell, la qual ha de servir per coordinar les actuacions de totes les organitzacions que duen a terme tasques de promoció de la salut en el municipi.

La mesa de Salut Jove està constituïda pels diferents agents de salut del territori i té com objectiu fomentar la promoció d'entorns i conductes saludables pels joves d'entre 14 i 29 anys, preparant una estratègia de treball conjunta entre els agents i definir les línies de treball bàsiques i prioritàries per a la promoció de la Salut en els joves de Palafrugell, de forma periòdica. La promoció de la Salut s'entén com el conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la Salut individual i col·lectiva, així com a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries.

Després de la constitució de la mesa, en les següents reunions, es van definir els objectius pel curs 2012-2013 i es van establir les comissions de treball necessàries pel seu bon funcionament: comissió coordinadora, comissió de treball sobre l'objectiu "alimentació" i comissió de treball sobre l'objectiu "metodologia de treball amb joves".

Les diferents comissions han anat treballant durant aquest 2012 i el mes de novembre es va fer l'avaluació del primer semestre del curs 2012-2013 (de juny a novembre).

### **Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, lloguer i funcionament)**

Durant el 2012 el personal de l'oficina del Pla de Barris ha realitzat, entre d'altres, les següents accions:

- Coordinació de la planificació i l'execució de les actuacions i de la intervenció de les diferents àrees de l'ajuntament pel que fa al Pla de Barris. Difusió de les accions del Pla de Barris.
- Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l'Oficina del Pla de Barris.
- Col·laboració amb altres projectes de l'ajuntament de Palafrugell.
- Coordinació i difusió de noves activitats per a la dinamització del Local Social de La Sauleda i del Local Social del carrer Ample.
- Difusió de les actuacions del Pla de Barris.

- Participació a la xarxa informal dels projectes de Pla de Barris de les Comarques Gironines.
- Justificació de les subvencions amb altres departaments de la Generalitat.
- Desenvolupament dels programes atorgats pel SOC dins el projecte "Treball als Barris 2011".
- Participació en el projecte Impuls (Departament d'Empresa i Ocupació) de l'ajuntament de Palafrugell.
- Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius.
- Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l'oficina i que no tenen a veure amb el projecte del Pla de Barris.
- Treball amb diferents entitats i associacions per cercar vies de col·laboració en el projecte Pla de Barris.
- Suport a la nova junta de l'Associació de Veïns i Veïnes de La Sauleda en la seva tasca de revitalitzar l'associació.
- Organització, amb el suport de l'Associació de Veïns i Veïnes de La Sauleda, de la festa del Barri.
- Difusió de l'ordenança municipal reguladora d'antenes.
- Co-organització, conjuntament amb el Pla de Barris de Palamós i amb la col·laboració de la Diputació de Girona, de 2 cursos destinats a associacions.
- Treball tècnic de planificació i preparació de la fase final del projecte d'Intervenció Integral i de la sol·licitud de pròrroga.

## **Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques**

### ***Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la Sauleda***

Actuació executada i finalitzada.

### ***Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer Ample***

Actuació executada i finalitzada.

### 03. Indicadors

#### ➤ Actuacions planificades vs. Actuacions executades i % de pressupost justificat.

La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l'any, tal i com estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: el 15 de maig i el 15 d'octubre de cada any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 15 d'octubre de 2012.

- Executat
- En execució segons planificació
- No executat (en fase de preparació)

Actuació	Pressupost justificat
1.1. Projecte Parc Urbà "El Carrilet"	100%
1.2. Millora urbana del c/Carrilet	0%
1.3. Projecte de millora urbana c/Ponent	0%
1.4. Projecte de millora urbana c/Unió i Testos	0%
1.5. Projecte de millora urbana c/Independència i Sant Pere	0%
1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet	0%
1.7. Millora urbana del c/Barcelona	0%
1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l'Estadi	100%
2.2 Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis	45,35%
3.1. Millora i ampliació local social "La Sauleda"	0%
3.2. Millora del local social del carrer Ample	80,21%
4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies	Depèn del Camp 1
4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals	Depèn de l'actuació 7.1.3
4.3. Creació Aula TIC en el Centre Cívic	0%
4.4. Instal·lació aparell de videoconferència	0%
4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions	Depèn del Camp 2
5.2. Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals	100%
5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans	0%
5.5. Increment dotació de contenidors	100%
5.6. instal·lació de Deixalleria mòbil	0%
5.7. Recollida fracció orgànica de procedència domèstica	38,20%
5.8 Programa d'informació i sensibilització educació ambiental	83,38%
5.9. Foment del compostatge casolà	68,74%
6.1. Potenciació del paper de les dones	82,22%
6.2 Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones	91,72%
6.3 Prevenció i actuació en casos de violència de gènere	100%
7.1.1 Cohesió social: Acollida al barri	80,66%
7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri	69,97%
7.1.3 Cohesió social: Millora convivència edificis comunitaris	98,24%
7.1.4 Cohesió social: Millora convivència espais comuns	73,93%
7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri	0%
7.2.1. Gent Gran: conèixer situacions de necessitat	83,70%
7.2.2. Gent Gran: Treball preventiu	0%
7.2.3 Igualtat oportunitats: infància: Lleure educatiu infants i adolescents	93,95%
7.2.5. Adolescents i joves: potenciació del paper dels joves	0%
7.2.6. Joves: Foment de polítiques d'emancipació	0%

7.3.2 Xarxa de serveis: Dotació d'equipament centre cívic	0%
7.4 Oficina de gestió Pla de Barris	56,54%
8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis	Depèn del Camp 2
8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics	Depèn dels Camps 1 i 3
8.3 Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda	100%
8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample	100%
% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE (fins a 15 d'octubre de 2012)	37,95%

#### 04. Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides.

Subvenció Sol·licitada	Administració	Import sol·licitat	Import concedit
Treball als barris 2009	SOC Àrea de Desenvolupament Local	138.118,89€	50.562,55€
Treball als barris 2010	SOC Àrea de Desenvolupament Local	261.226,49€	98.614,88€
Treball als barris 2011	SOC Àrea de Desenvolupament Local	346.514,90€	211.406,55€
Treball als barris 2012	SOC Àrea de Desenvolupament Local	250.324,32€	198.601,67€
Procés participatiu de millora del barri 2009-2010	Direcció General de Participació	35.000,00€	14.461,00€
Procés participatiu de millora del barri 2010-2011	Direcció General de Participació	29.448,46€	4.623,12€
Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries 2010-2012	Departament de Governació i Administracions Públiques Secretaria d'Acció Ciutadana	30.000,00€	29.750,00€
<b>TOTAL</b>		<b>1.090.673,06€</b>	<b>608.019,77€</b>
<b>PERCENTATGES</b>		<b>100%</b>	<b>55,75%</b>

Per part de les administracions corresponents s'han valorat favorablement totes les subvencions sol·licitades i l'import concedit suposa el 55,75% del total sol·licitat, percentatge superior al del 2011.

## 05. Convenis i col·laboracions

- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment Departament de Territori i paisatge i amb anterioritat Departament de Política Territorial i Obres Públiques) i l'Ajuntament de Palafrugell per al desenvolupament del projecte d'intervenció integral del barri La Sauleda – Carrer Ample 2008-2012. Data de signatura, 7 de febrer de 2009.
- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment el conveni era amb el Departament de Medi ambient i Habitatge) de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell, en relació a les actuacions de rehabilitació d'especial interès i amb caràcter excepcional. Data de signatura, 17 de juliol de 2009.
- Conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona per a la realització de gestions per al lliurament dels test d'edifici (TEDI). Data de signatura, 17 de juliol de 2009.
- Conveni entre el Departament de Benestar i Família (anteriorment Departament de Governació i Administracions Públiques) i l'Ajuntament de Palafrugell, per formalitzar l'atorgament d'una subvenció pluriennal per al programa de cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012. Data de signatura, 19 de juliol de 2010.
- Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i la Universitat de Girona per a la realització de les pràctiques de l'alumnat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales. Data de signatura, 7 d'abril de 2011.

## 06. Subvencions rebudes

Projecte	Import concedit	Administració
Pla de Barris 2008-2012	4.134.860€ (50% de la totalitat del projecte)	Departament de Territori i Paisatge
Treball als barris 2009	50.562,55€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2010	98.614,88€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2011	211.406,55€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2012	198.601,67€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Procés participatiu de millora del barri 2009-2010	14.461,00€	Direcció General de Participació Generalitat de Catalunya
Procés participatiu de millora del barri 2010-2011	4.623,12€	Direcció General de Participació Generalitat de Catalunya
Programa de convivència al barri 2010-2012	29.750€	Departament de Benestar i Família

## 07. Difusió

### Notícies del Pla de Barris

Notícia	Publicació	Data
El Govern alerta que "difícilment" podrà fer els pagaments del Pla de Barris el 2012	Diari de Girona	10/01/2012
Pla de Barris, la Generalitat deu a l'Ajuntament 1,5 milions d'euros	Diari de Girona	29/01/2012
Posen en comú els errors en els Plans de Barris per millorar, a Palafrugell	Diari de Girona	11/10/2012
Palafrugell cedeix els dos locals socials per a l'ús de quatre entitats	Diari de Girona	30/10/2012
Locals municipals per a quatre entitats	Revista de Palafrugell	08/11/2012

### Articles publicats al butlletí de l'Ajuntament de Palafrugell, Can Bech:

Notícia	Publicació
➤ Nova campanya de compostatge casolà al barri de la Sauleda – carrer Ample i curs d'horta ecològica.	Can Bech n. 24 gener - febrer 2012
➤ El Pla de Barris finalitza el seu tercer any de desenvolupament i continua amb la seva tasca	Can Bech n. 24 gener - febrer 2012
➤ El Pla de Barris per al 2012: Adaptar-se a les dificultats econòmiques	Can Bech n. 25 març - abril 2012
➤ Adequació i millora de la vorera del carrer Campillos	Can Bech n. 26 maig - juny 2012
➤ El Pla de Barris demana pròrroga fins el 2014	Can Bech n. 28 octubre – novembre 2012
➤ Palafrugell Acull. El servei Municipal d'Acollida	Can Bech n. 29 desembre 2012 - gener 2013

## Web Pla de Barris

Visió general del web	Totals
Visites	1.463
Visites per dia (promig)	4
Usuaris únics	749
Pàgines visitades	3.854
Promig pàgines vistes (per cada visitant)	2,63
Temps en el lloc (hh:mm:ss)	00:01:52
Percentatge de rebot (%)	52,70
Percentatge noves visites (%)	47,64
Nº de països/territoris de procedència de les visites	10

En general, els indicadors han disminuït lleugerament respecte el 2011, tot i que fins i tot ha disminuït el percentatge de rebot, fet que ens indica que els visitants miren més pàgines del web abans d'anar a un altre lloc.

Respecte el 2011, i seguint la tendència dels darrers anys, enguany a disminuït clarament el trànsit directe i han augmentat lleugerament les visites a través de motors de recerca (google, etc.). Les paraules clau per la recerca més utilitzades pels visitants del lloc web han estat:

- Ajuntament de Palafrugell: 103 que representa un 9,49% del total de les visites,
- Palafrugell: 82 que representa un 7,56% del total de les visites,
- Pla de Barris Palafrugell: 76 que representa un 7% del total de les visites,
- Ajuntament Palafrugell: 68 que representa un 6,27% del total de les visites,
- Pla de Barris: 33 que representa un 3,04% del total de les visites.

## Xarxes socials – Facebook

El 16 d'octubre de 2012 el perfil de Facebook de Pla de Barris es va convertir a pàgina, seguint les instruccions de les àrees de comunicació i secretaria municipals.

Des d'aquesta data i fins a 31 de desembre de 2012 s'hi van publicar 8 informacions que van arribar a 91,6 persones de mitjana.